



**SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS**  
**CRONOGRAMA DE OBRA**

OBRA : Construção de Cobertura Metálica e Serviços Complementares ÁREA: 1048,30 m<sup>2</sup>

REF. PREÇOS: Bol. CPOS 177

LOCAL: Área para Transferência de Resíduos Sólidos – CTO/SAE

Estrada do Pinho – OUR 365 – Sítio Santa Cruz – Bairro do Pinho – Ourinhos – SP

em	Serviços	Prazo Inicial							Aditivo de Prazo				
		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês	11º Mês	
0	SERVIÇOS PRELIMINARES	■											
0	FUNDAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA		■	■	■	■							■
0	AÇO DA BASE DE FIXAÇÃO DOS PILARES			■	■	■							
0	TESOURAS			■	■	■	■						
0	PILARES E TRELIÇAS			■	■	■	■		■				
0	FACHADAS						■	■	■	■			■
0	ESTRUTURA E TELHAS DE COBERTURA						■	■	■	■			■
0	TELHAS DE FACHADA						■	■	■	■			■
0	FECHAMENTOS						■	■	■	■			■
0	PINTURA				■	■	■	■	■	■			■
0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						■	■	■	■			■
0	REMOÇÃO DE ENTULHOS / LIMPEZA												■
0	ITENS NOVOS												■

SUSPENSÃO DO CONTRATO 08/11/2021  
À 14/12/2021

■ SERVIÇOS EXECUTADOS

□ SUSPENSÃO

■ SERVIÇOS A EXECUTAR

Ourinhos (SP), 14 de dezembro de 2021.

*IO J. B. FILHO*  
intendente da SAE

*JOSÉ ODILON FERREIRA DE ALMEIDA*  
Engenheiro da SAE