



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE OURINHOS
CRONOGRAMA DE OBRA

OBRA : Construção de Cobertura Metálica e Serviços Complementares ÁREA: 1048,30 m²
LOCAL: Área para Transferência de Resíduos Sólidos – CTO/SAE
Estrada do Pinho – OUR 365 – Sítio Santa Cruz – Bairro do Pinho – Ourinhos – SP

REF. PREÇOS: Bol. CPOS 177

Item	Serviços	Prazo Inicial							Aditivo de Prazo		
		1º Mês	2º Mês	3º Mês	4º Mês	5º Mês	6º Mês	7º Mês	8º Mês	9º Mês	10º Mês
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	■									
2.0	FUNDAÇÃO DA ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA		■	■	■	■					■
3.0	AÇO DA BASE DE FIXAÇÃO DOS PILARES			■	■	■			■		
4.0	TESOURAS			■	■	■	■		■		
5.0	PILARES E TRELIÇAS			■	■	■	■	■	■	■	
6.0	FACHADAS						■	■	■	■	
7.0	ESTRUTURA E TELHAS DE COBERTURA						■	■	■	■	
8.0	TELHAS DE FACHADA							■	■	■	
9.0	FECHAMENTOS							■	■	■	
10.0	PINTURA				■	■	■	■			■
11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES						■		■	■	
12.0	REMOÇÃO DE ENTULHOS / LIMPEZA										■

■ SERVIÇOS EXECUTADOS

■ SERVIÇOS A EXECUTAR

Ourinhos (SP), 07 de outubro de 2.021.

Inácio J. B. Filho
INÁCIO J. B. FILHO
Superintendente da SAE

José Odilon Ferreira de Almeida
JOSÉ ODILON FERREIRA DE ALMEIDA
Engenheiro da SAE